Nazwa zadania	Data rozp...	Data zak...
Sydney Opera	12.12.13	17.03.15
Technical docum...	12.12.13	14.03.14
Preliminary proje...	17.03.14	13.06.14
Visual identify of t...	15.04.14	13.06.14
Additional admin...	13.05.14	13.06.14
Preparation of th...	17.03.14	17.09.14
Evaluation of the ...	18.09.14	18.12.14
Tax-related docu...	19.11.14	18.12.14
Preliminary envir...	17.06.14	17.09.14
Full environment...	17.06.14	17.03.15



2016
lis
gru
sty
lut
mar
kwi